



T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Sayı : 76884643-702.99-E.2641560  
Konu : DYS Yaygınlaştırma Çalışmaları

01.03.2017

DAĞITIM YERLERİNE

Doküman Yönetim Sistemi'nin okullara yaygınlaştırılması süreci hızla devam etmektedir. DYS yaygınlaştırma çalışmalarının gelinen aşamasında ilinize bağlı bütün milli eğitim müdürlüklerinde resmi okul ve kurumların ekli listede belirtilen takvim çerçevesinde DYS'ye alınması hususunda gereken çalışmaların yapılmasını rica ederim.

Özgür TÜRK  
Bakan a.  
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı V.

Ek: İş Takvimi

Dağıtım:

Ağrı Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Bingöl Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Diyarbakır Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Erzurum Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Hakkari Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Kırklareli Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Konya Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Manisa Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Muş Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Ordu Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Siirt Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Van Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Şırnak Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
İğdır Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)  
Yalova Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

## **İŞ TAKVİMİ**

### **1 Mart 2017 – 19 Mart 2017:**

Devlet Teşkilatı Veri Tabanında kurum isim ve kodlarının kontrolü, eksik ve hatalı kayıtların düzeltilmesi/düzeltilmesi

DYS kurulumlarının yapılması

DYS eğitim ortamında kurumların ve personelin eklenmesi ve görevlendirmelerin yapılması

Tarayıcı temin edilmesi (İhtiyaç var ise)

e-imza taleplerinin alınması

### **20 Mart 2017 – 26 Nisan 2017:**

DYS kullanıcı eğitimlerinin yapılması

### **27 Nisan 2017 – 30 Nisan 2017:**

DYS gerçek ortamında kurumların ve personelin eklenmesi ve görevlendirmelerin yapılması

Son kontroller, gözden geçirme ve varsa eksikliklerin tamamlanması

### **2 Mayıs 2017:**

DYS'ye geçiş